

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PIATÃ

OBRA: UBS MINISTÉRIO DA SAÚDE/PORTE I

DATA: JUNHO/2020

ÁREA CONSTRUÍDA: 302,63 m²

BDI:

REF. PREÇOS: SINAPI JUNHO/2019

ITEM	SERVIÇO	1o MÊS	2o MÊS	3o MÊS	4o MÊS	TOTAL
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTERIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	R\$ 10.046,86				R\$ 10.046,86
2.0	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA	R\$ 2.220,59	R\$ 2.220,59	R\$ 2.220,59		R\$ 6.661,77
3.0	COBERTURA	R\$ 16.983,63	R\$ 16.983,63	R\$ 16.983,63		R\$ 50.950,90
4.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 33.680,87	R\$ 33.680,87			R\$ 67.361,74
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 28.013,09	R\$ 28.013,09	R\$ 28.013,09		R\$ 84.039,28
6.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 57.461,73				R\$ 57.461,73
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 1.213,45	R\$ 1.213,45	R\$ 2.426,89
8.0	REVESTIMENTO- PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 45.969,59	R\$ 45.969,59	R\$ 45.969,59	R\$ 45.969,59	R\$ 183.878,35
9.0	ESQUADRIAS		R\$ 28.900,36	R\$ 28.900,36	R\$ 28.900,36	R\$ 86.701,07
10.0	INTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.294,50	R\$ 5.294,50	R\$ 5.294,50	R\$ 5.294,50	R\$ 21.178,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 3.763,50	R\$ 3.763,50	R\$ 3.763,50	R\$ 3.763,50	R\$ 15.053,99
12.0	REDE AR COMPRIMIDO		R\$ 1.442,57	R\$ 1.442,57	R\$ 1.442,57	R\$ 4.327,70
13.0	COMUNICAÇÃO VISUAL				R\$ 4.714,90	R\$ 4.714,90
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 910,85	R\$ 910,85
TOTAL		R\$ 203.434,36	R\$ 166.268,69	R\$ 133.801,27	R\$ 92.209,71	R\$ 595.714,03