



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Piatã

1

Sexta-feira • 31 de Julho de 2020 • Ano V • Nº 1034

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Piatã publica:

- **II Termo Aditivo ao Contrato n.º 0154/2020 - Marques Construção Piatã Ltda - ME.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA **OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Edwilson Oliveira Marques / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZQUJHFUWZ4JWNEIMUFSEGG

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ
Praça Izidro Viana, 38, Centro - CEP: 46.765-000
CNPJ: 13.675.681/0001-30 - Tel/Fax: (77) 3479-2130/2116



II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0154/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ

CONTRATADO: MARQUES CONSTRUÇÃO PIATÃ LTDA - ME - CNPJ 17.887.685/0001-32.

OBJETO: Contratação de Firma Para a Execução de Obra/Serviços de Engenharia na reforma e manutenção estética em diversas escolas da educação fundamental e infantil pertencente a este município de Piatã-Ba, para o Período de fevereiro a julho 2020, conforme anexos e planilhas.

O PREFEITO DE PIATÃ EDWILSON OLIVEIRA MARQUES, no uso de suas atribuições, e em conformidade com a legislação em vigor, considerando a disponibilidade de recursos na **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 04 - 2.014/2.018 – fonte – 01/19/42/95**, Elemento: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CONSIDERANDO ainda a necessidade de acréscimo nos serviços, conforme planilhas e anexos;

R E S O L V E M

Pelo presente **TERMO ADITIVO**, e para os devidos fins de ampliação dos serviços abaixo identificados, resolvem o **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, com fulcro no **Art. 65, § 1º da Lei 8.666**, alterar o valor do contrato em mais R\$ 161.447,14 (cento e sessenta e um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) equivalente a aproximadamente 49,85% (quarenta e nove vírgula oitenta e cinco por cento) No mesmo preço ao da proposta anteriormente oferecida, conforme contrato de Execução de Obra/Serviços de Engenharia na reforma e manutenção estética em diversas escolas da educação fundamental e infantil pertencente a este município de Piatã-Ba, para o Período de fevereiro a julho 2020, conforme anexos e planilhas. Em tempo prorroga o prazo de vigência do contrato de 30 julho de 2020 para 30 de dezembro de 2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Lazer

2014 – Manutenção do Desenvolvimento da Educação Fundamental fte 01/19/95/42

2018 – Manutenção do Desenvolvimento da Educação Infantil fte 01/19/95/42

Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ
Praça Ezequiel Viana, 38, Centro - CEP: 46.765-000
CNPJ: 13.675.681/0001-30 - Tel/Fax: (77) 3479-2130/2116



E por estarem justos e acordados, os representantes legais das partes, juntamente com duas testemunhas presenciais, assinam o presente ATO, em três vias de igual teor, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Piatã, 01 de julho de 2020.

EDWILSON OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Municipal – Contratante

MARQUES CONSTRUÇÃO PIATÃ LTDA - ME
Empresa – Contratada

Testemunhas:

Alessandro Matos Martins
RG: 87.997224
CPF: 96.167735-72

CPF:

Wilde Soares
RG: 2.493.621-98
CPF: 375.806.345-49

CPF: