



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Piatã

1

Segunda-feira • 5 de Julho de 2021 • Ano VI • Nº 1466

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Piatã publica:

- **Termo Aditivo Nº 02 Ref: Contrato Nº 0478/2020– Tomada De Preços Nº 003/2020 - Contratado: Construtora Dorata Eireli.**
- **Termo Aditivo Nº 02 Ref: Contrato N.º 0564/2019 – Ref. Convite Nº 011/2019 - Contratado: AAC Construtora Ltda.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Marcos Paulo S. Azevedo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NETGNY/QGUNKCMMM7YTYUG

Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ
Praça Izidro Viana, 38, Centro - CEP: 46.765-000
CNPJ: 13.675.681/0001-30 - Tel/Fax: (77) 3479-2130/2116

TERMO ADITIVO Nº 02

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ

CONTRATADO: CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ 17.060.037/0001-08.

REF: CONTRATO Nº 0478/2020– TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.

OBJETO: Pavimentação em diversas ruas deste Município. De acordo com os quantitativos estabelecidos em planilhas

CONSIDERANDO a disponibilidade de recursos na **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 09-1.009/42/4.4.90.51.00.00.00.00.00**

CONSIDERANDO ainda a necessidade de acréscimo nos serviços, conforme planilha;

Pelo presente **TERMO ADITIVO**, e para os devidos fins de ampliação dos serviços abaixo identificados, resolvem o **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, com fulcro no **Art. 65, § 1º da Lei 8.666**, alterar o valor do contrato em mais **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais) equivalente a aproximadamente 24,70%. No mesmo preço ao da proposta anteriormente oferecida, conforme contrato de execução dos serviços de Pavimentação em diversas ruas deste Município. De acordo com os quantitativos estabelecidos em planilhas, conforme anexos e planilhas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão/unidade: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.

Projeto Atividade: 1.009 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS

Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES – FONTE 42

E por estarem justos e acordados, os representantes legais das partes, juntamente com duas testemunhas presenciais, assinam o presente **ATO**, em três vias de igual teor, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Piatã, 28 de Junho de 2021.

ZILDELANDIO FREIRE SANTOS

Titular da Empresa – Contratado

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO

Prefeito Municipal – Contratante

Testemunhas: _____

CPF:

CPF:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ
Praça Izidro Viana, 38, Centro - CEP: 46.765-000
CNPJ: 13.675.681/0001-30 - Tel/Fax: (77) 3479-2130/2116

TERMO ADITIVO Nº 02

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ

CONTRATADO: AAC CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 17.545.607/0001-50

REF: CONTRATO N.º 0564/2019 – REF. CONVITE Nº 011/2019.

OBJETO: Contratação de firma especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo, em diversas ruas na sede deste município de Piatã -Ba, conforme ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA anexo e planilhas.

CONSIDERANDO ainda a necessidade de acréscimo nos serviços, conforme planilha;

Pelo presente TERMO ADITIVO, e para os devidos fins de ampliação dos serviços abaixo identificados, resolvem o CONTRATANTE e o CONTRATADO, com fulcro no Art. 65, § 1º da Lei 8.666, alterar o valor do contrato em mais R\$ **65.885,04** (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) equivalente a aproximadamente 21,24%. No mesmo preço ao da proposta anteriormente oferecida, conforme contrato de execução dos serviços de Pavimentação em diversas ruas deste Município. De acordo com os quantitativos estabelecidos em planilhas, conforme anexos e planilhas.

09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Proj. /Ativ.: 1009 – Pavimentação e Calçamento das Vias Públicas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 00/42

E por estarem justos e acordados, os representantes legais das partes, juntamente com duas testemunhas presenciais, assinam o presente ATO, em três vias de igual teor, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Piatã, 28 de Junho de 2021.

AAC CONSTRUTORA LTDA.
Titular da Empresa–Contratado

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
Prefeito Municipal – Contratante

Testemunhas: _____

CPF: _____

CPF: _____